

تخطيط الميزانية وإدارة المخاطر المالية للمشاريع

المحتويات

لمن هذا النشاط

- المدراء العاملين ومساعديهم ونوابهم.
- المدراء المحاسبة والمالية.
- مدراء المشاريع.
- مدراء الميزانية.
- مدراء المخاطر.
- مهندسين المشاريع.
- المشرفين على إعمال الإنشاءات ومتابعة المشاريع.
- محللو التكاليف.

بناء الميزانية

- جمع البيانات وتحديد التكاليف المتوقعة.
- تقنيات تقدير التكاليف.
- بناء بنود الميزانية.
- تحليل الحساسية للميزانية.

الأهداف

تمكين المشاركين من تحقيق الأهداف التالية:

- فهم أهمية التخطيط المالي في دورة حياة المشروع.
- بناء ميزانية دقيقة وشاملة للمشروع.
- التعرف على أنواع المخاطر المالية التي تواجه المشروع وكيفية تحديدها.
- تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر المالية.
- اتخاذ قرارات مالية سليمة خلال مراحل تنفيذ المشروع.
- تحسين القدرة على تخطيط وتنفيذ ميزانيات المشاريع.
- تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالمشاريع.
- اتخاذ قرارات مالية سليمة لتحقيق أهداف المشروع.
- تحسين أداء المشاريع وزيادة فرص نجاحها.

إدارة المخاطر المالية

- تعريف المخاطر المالية وأنواعها (سوقية، اجتماعية، تشغيلية).
- تحديد وتقييم المخاطر المالية في المشروع.
- تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر (تجنب المخاطر، تقليلها).
- أدوات تحليل المخاطر (تحليل SWOT، تحليل شجرة القرارات).

مراقبة وتقييم الأداء المالي

- تحديد المؤشرات المالية الرئيسية لقياس أداء المشروع.
- مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).
- تقارير التقدم المالي.
- التحكم في التكاليف.

تفاصيل النشاط

التاريخ 5 – 9 إبريل 2026 (دبي)

والمكان 7 – 11 يونيو 2026 (دبي)

23 – 27 أغسطس 2026 (إسطنبول)

25 – 29 أكتوبر 2026 (دبي)

27 – 31 ديسمبر 2026 (القاهرة)

الموعد 9:00 صباحاً إلى 2:00 ظهراً

لغة النشاط عربي والمصطلحات (عربي، إنجليزي)

التكلفة \$ 2950 ألفان وتسعمائة وخمسون دولار أمريكي

خصم 20 % في حالة تسجيل 3 مشاركين أو أكثر

تقدير التكاليف بدقة

- استخدام تقنيات تقدير التكاليف.
- الأخذ في الاعتبار التضخم وتغيرات الأسعار.
- إدراج احتياطي للتكاليف غير المتوقعة.

مراقبة وتقييم الميزانية

- مؤشرات الأداء الرئيسية للميزانية.
- تقارير التقدم المالي.
- تحليل الانحرافات عن الميزانية.
- تعديل الميزانية عند الضرورة.