

تقييم وتحليل وإدارة المخاطر في المشاريع

لمن هذا النشاط

- المدراء العاملين ومساعدتهم ونوابهم.
- المدراء المحاسبة والمالية.
- مدراء المشاريع.
- مدراء الميزانية.
- مدراء المخاطر.
- مدراء العقود والمشتريات.
- مهندسين المشاريع.
- المحللون الماليون.
- المهندسون والفنيون والمشرفين على أعمال الإنشاءات ومتابعة المشاريع.

الأهداف

تمكين المشاركين من تحقيق الأهداف التالية:

- فهم المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر في المشاريع.
- تطوير القدرة على تحديد جميع المخاطر في المشروع.
- اكتساب مهارات التحليل النوعي والكمي للمخاطر.
- القدرة على وضع استراتيجيات فعالة للاستجابة للمخاطر السلبية والإيجابية.
- تعلم كيفية إعداد سجل مخاطر شامل.
- القدرة على مراقبة المخاطر وإدارتها طوال دورة حياة المشروع.
- فهم العلاقة بين إدارة المخاطر ونجاح المشروع.

تفاصيل النشاط

التاريخ 26 - 30 يناير 2026 (أبو ظبي)

والمكان 3 - 7 مايو 2026 (دبي)

2 - 6 أغسطس 2026 (إسطنبول)

4 - 8 أكتوبر 2026 (دبي)

6 - 10 ديسمبر 2026 (دبي)

الموعد 9:00 صباحا الى 2:00 ظهرا

لغة النشاط عربي والمصطلحات (عربي، انجليزي)

التكلفة \$ 2950 ألفان وتسعمائة وخمسون دولار أمريكي

خصم 20 % في حالة تسجيل 3 مشاركين أو أكثر

المحتويات

أساسيات إدارة مخاطر المشاريع

- مفهوم المخاطر في المشاريع.
- دورة حياة إدارة المخاطر.
- خطوات إدارة المخاطر.
- أنواع مخاطر المشاريع.
- أهمية إدارة المخاطر.

تحديد المخاطر

- عملية تحديد المخاطر.
- تقنيات تحديد المخاطر.
- إعداد سجل المخاطر.
- المسؤولية عن المخاطر: تحديد المسؤول عن كل نوع من المخاطر.

تحليل المخاطر

- التحليل النوعي للمخاطر وتأثيرها على المشروع.
- مصفوفة المخاطر.
- التحليل الكمي للمخاطر.
- أدوات التحليل الكمي وتحليل شجرة القرارات.
- التخطيط للاستجابة للمخاطر.

مراقبة ومتابعة المخاطر

- عملية المراقبة المستمرة.
- مراجعة المخاطر الدورية.
- إدارة خطة الاحتياطي.
- كيفية إعداد تقارير عن حالة المخاطر في المشروع.

وضع استراتيجيات الاستجابة للمخاطر

- استراتيجيات إدارة المخاطر السلبية التهديدات.
- استراتيجيات إدارة المخاطر الإيجابية الفرص.
- استراتيجية التخطيط للطوارئ.
- المخاطر الثانوية والمتبقية.
- تنفيذ خطط الاستجابة ومراقبة المخاطر.
- التدقيق وتقييم المخاطر.