

المحتويات

مقدمة في الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع

- التعريف بالذكاء الاصطناعي.
- أهمية الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع.
- دور الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليات التشغيلية.
- استعراض أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في إدارة المشاريع.
- ورشة عمل: تحليل سيناريوهات واقعية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

التخطيط والتنفيذ باستخدام الذكاء الاصطناعي

- استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الجدولة الزمنية للمشاريع.
- إدارة الموارد وتوزيعها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
- تحليل البيانات الضخمة لتحسين التخطيط والتنفيذ.

الإشراف والمراقبة والتنبؤ بالمخاطر

- فهم دور الذكاء الاصطناعي في تحليل المخاطر.
- اكتشاف الانحرافات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لمراقبة أداء.
- أدوات الذكاء الاصطناعي بمراقبة الميزانية وتتبع الإنفاق وتوقع تجاوز الميزانية في المراحل القادمة.
- إعداد تقارير تقدم المشروع اليومية والأسبوعية للجهات المعنية.
- تطوير استراتيجيات للتعامل مع المخاطر المتوقعة.
- استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).

تعزيز التعاون واتخاذ القرار

- عمليات لتحسين التعاون بين فرق المشروع.
- استخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير رؤية لأداء المشروع.
- تعزيز عملية اتخاذ القرار باستخدام تحليلات البيانات.
- ورشة عمل: تطوير نظم دعم اتخاذ القرار للمشاريع.

تقييم وتطوير استراتيجيات إدارة المشاريع

- قياس تأثير الذكاء الاصطناعي على أداء المشروع.
- تطوير استراتيجيات ودمج الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع.
- الاتجاهات المستقبلية للذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع.
- ورشة عمل: تصميم استراتيجيات المشاركين لتحسين إدارة المشاريع باستخدام الذكاء الاصطناعي.

التسليم والابتكار في إدارة المشاريع

- استخدام الذكاء الاصطناعي للتحقق من اكتمال جميع عناصر العمل وإعداد وثائق الإغلاق.
- تحليل مشاريع كبرى استخدمت الذكاء الاصطناعي لتجاوز التحديات وتحقيق التسليم في الوقت المحدد.

لمن هذا النشاط

- المدراء التنفيذيون.
- مدراء الإدارات.
- مدراء المشاريع.
- مدراء البرامج والمحافظة.
- مدراء المكاتب الإدارية للمشاريع.
- قادة الفرق المشاريع.
- أعضاء فرق إدارة المخاطر والجودة.
- أي موظف مهتم بفهم الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع.

الأهداف

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

- فهم أساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في إدارة المشاريع.
- استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين التخطيط والجدولة.
- تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد والتنبؤ بالمخاطر وإدارتها بفعالية لتحقيق أهداف المشاريع.
- تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الأخطاء البشرية في إدارة المشاريع.
- تقييم تأثير الذكاء الاصطناعي على أداء المشروع وطرق دمجها بفعالية.
- مهارات تحليلية في تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء المشاريع.
- التعرف على أدوات الذكاء الاصطناعي ودورها في إدارة المشاريع.
- ثقة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز نجاح المشاريع.

تفاصيل النشاط

التاريخ	27 سبتمبر – 1 أكتوبر 2026 (البحرين)
	28 سبتمبر – 2 أكتوبر 2026 (لندن)
	15 – 19 نوفمبر 2026 (قطر)
	13 – 17 ديسمبر 2026 (دبي)
	11 – 15 إبريل 2027 (إسطنبول)
التوقيت	9:00 صباحا الى 2:00 ظهرا
لغة النشاط	اللغة العربية
التكلفة	3500 \$ (البحرين، قطر، دبي، إسطنبول)
	4950 \$ (لندن)

خصم 20 % في حالة تسجيل 3 مشاركين أو أكثر